

# Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

## AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ FEVRIER 2019

### ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
<b>PATRIMOINE EXISTANT</b>	<b>28 947 points</b>	<b>599 Km</b>	<b>167 Km</b>
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	14 761 points	348 Km	46,4
Travaux en cours	462 points	9,3 Km	2 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

### ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	825
Taux d'indisponibilité	0,18%

#### Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Octobre 2018 : <b>0,39%</b>	Nov/Dec 2018 : <b>0,62%</b>	Janvier 2019 : <b>0,52%</b>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

**Cergy** : Quartier de la Préfecture : 1 jour, 83 PL impactés

**Cergy** : Parc d'Activités de l'Horloge : 3 jours, 19 PL impactés