

Acte rendu exécutoire après :

- transmission à la Préfecture le: 17/06/2020
- et publication au Recueil des actes administratifs n°

DECISION DU PRESIDENT

OBJET : PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL DE CERGY-PRÉFECTURE - AMÉNAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS : EXTENSION DE PÉRIMÈTRE - AUGMENTATION FICHE FINANCIÈRE - PLAN DE FINANCEMENT

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

VU l'Ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

VU la délibération n°5 du Conseil communautaire du 15 mars 2016 approuvant le Plan Pluriannuel d'Investissement pour la période 2016-2020,

VU la délibération n° 1 du Conseil communautaire du 9 avril 2013 approuvant le Plan Urbain de Référence,

VU la délibération n°8 du Conseil communautaire du 31 janvier 2017 validant le schéma de référence du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) de Cergy-Préfecture, autorisant la signature de la convention de financement des études Avant-Projet (AVP) et approuvant le programme, la fiche financière et le plan de financement de l'opération,

VU la délibération n°4 du Conseil communautaire du 7 juillet 2019 approuvant l'Avant-Projet (AVP) de l'opération,

VU la délibération n°12.1 du Conseil communautaire du 19 novembre 2019 actant les modifications de programme, autorisant et enregistrant l'augmentation de la fiche financière de l'opération,

CONSIDERANT qu'en phase Projet, la conception de la gare routière nécessite de concevoir un plan d'affectation des quais positionnant chacune des lignes de bus desservant Cergy-Préfecture sur un des quais de la gare,

CONSIDERANT qu'à la suite de la soumission d'un premier plan d'affectation des quais aux différents transporteurs desservant la gare routière de Cergy-Préfecture, certaines réserves quant à la capacité de la gare face aux évolutions d'offres à venir sont apparues ; qu'afin de parer au risque de dysfonctionnements et de saturation de la gare routière, il s'avère donc nécessaire d'étendre la gare routière de Cergy Préfecture sur l'avenue Bernard,

CONSIDERANT que cette extension du périmètre de la gare routière implique la réalisation de travaux complémentaires d'un montant de 794 513.50 € HT (953 416.20 € TTC) ; ce qui induit une augmentation de la fiche financière de 997 268 € HT (1 196 722 € TTC),

CONSIDERANT que le montant global de l'opération est porté à 20 833 950 € HT (25 000 740 € TTC),

DECIDE :

1/ L'EXTENSION du périmètre de l'opération d'aménagement des équipements et des espaces publics du pôle d'échange multimodal de Cergy Préfecture, selon plan annexé.

2/ D'AUTORISER l'augmentation de la fiche financière de l'opération d'un montant de 794 513.50 € HT (953 416.20 € TTC) portant le montant global à 20 833 950 € HT (25 000 740 € TTC).

3/ D'APPROUVER la fiche financière actualisée, telle que figurant en annexe.

4 / D'ENREGISTRER le plan de financement ci-annexé.

5/ DE DEMANDER les subventions relatives au projet et de signer les actes afférents.

6/ QUE la présente décision sera publiée sur le site internet de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en application de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020.

Cergy, le 12 juin 2020

Le Président



Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20200101-lmc151371-DE-1-1
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020

Requalification Pôle d'Echange Multimodale de CERGY PREFECTURE

FICHE FINANCIERE

Juin 2020

Désignation	Montant en Euros HT			
	Programme Janvier 2017	Mise à jour 08- 11-19	Mise à jour juin 2020	écart
PRE ETUDES				
Géomètre - Topo (assemblage plans-mise à jour topo 2015 et levé complémentaire)	12 500	82 345	84 345	2 000
Géomètre -foncier	8 333	8 333	8 333	0
Sondages géotechniques	20 000	32 281	32 281	0
Diagnostic amiante	25 000	41 311	43 311	2 000
Diagnostic démolition pont-route	12 500	11 300	11 300	0
Diagnostic structure dalle+poteaux	12 500	42 500	42 500	0
Diagnostic réseaux	12 500	34 825	34 825	0
Etude trafic complémentaire	41 667	61 592	61 592	0
Divers et aléas	4 167	4 167	4 167	0
Sous-total PRE ETUDES	149 167	318 655	322 655	4 000
ETUDES				
Concours 3 candidats sur esquisse	75 000	50 000	50 000	0
Maîtrise d'œuvre mission complète	1 295 000	1 256 425	1 347 493	91 068
Tolérances Maître d'œuvre [études] (5%)	647 500	0	0	0
Mission OPC (taux 0,5%)	194 250	75 999	79 972	3 973
Coordonnateur Santé Sécurité niveau I (taux 0,5%)	194 250	75 999	79 972	3 973
Bureau de Contrôle (1%)	259 000	151 998	159 943	7 945
Révision des marchés études [ING 2016 - 2020] (3%)	58 275	46 813	50 021	3 209
Etude d'impact	40 000	16 701	16 701	0
Sous-total ETUDES	2 763 275	1 673 935	1 784 102	110 167
TRAVAUX				
Coût travaux	12 950 000	15 199 813	15 994 326	794 514
Révision du marché travaux [B T/TP 2017 - 2020] (3)%	388 500	455 994	479 830	23 835
Tolérances Maître d'œuvre [travaux] (3%)	407 925	478 794	503 821	25 027
Kiosques/ boutique transport parvis de la gare (MOA à confirmer)	PM	PM	PM	0
Aléas techniques et économiques (5%)	647 500	759 991	799 716	39 726
Sous-total TRAVAUX	14 393 925	16 894 592	17 777 693	883 101
DIVERS				
Assurance D.O. (1%)	PM			
Communication, concertation, signalétique travaux	416 667	420 000	420 000	0
juridique: reprographie, annonces, état des lieux, ...	16 667	11 000	11 000	0
Mission sécurité ferroviaire SNCF Réseaux		500 000	500 000	0
Enquête pré-affectation		18 500	18 500	0
Indemnités commerces	PM			
Foncier	PM			
Sous-total DIVERS	433 333	949 500	949 500	0
TOTAL OPERATION HT	17 739 700	19 836 682	20 833 950	997 268
TOTAL OPERATION TTC	21 287 640	23 804 018	25 000 740	1 196 722

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL OPERATION REHABILITATION ESPACES PUBLICS PEM CERGY-PREFECTURE

DEPENSES			RESSOURCES		
Nature	Montant € TTC	Montant € HT	Financeurs	Montant € HT	%
Pré-études	387 186	322 655	<u>CPER:</u>		
			Etat	1 360 410	6,53%
Etudes	2 140 922	1 784 102	Conseil Régional Ile de France	3 174 289	15,24%
			Conseil Départemental 95	1 300 000	6,24%
Travaux	21 333 232	17 777 693			
Divers	1 139 400	949 500	<u>Droit commun:</u>		
			STIF	5 629 546	27,02%
			Sous-Total financeurs	11 464 245	55,03%
			Autofinancement CACP	9 369 705	44,97%
TOTAL	25 000 740	20 833 950	TOTAL	20 833 950	100%