

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ MARS 2019

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	15 101 points	355 Km	48,4 km
Travaux en cours	164 points	4 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	854
Taux d'indisponibilité	0,56%

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Nov/Dec 2018 : 0,62%	Janvier 2019 : 0,52%	Février 2019 : 0,18%
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Cergy : Bld de l'Oise, Moulin à Vent : 1 jour, 100 PL impactés

Eragny : Rue Fernand Chatelain, Albert Camus : 2 jours, 80 PL impactés